




СОГЛАСОВАНО
 Проектный отдел
 Управление по развитию физической культуры и спорта в г. Белгороде
 ИПЧ: 0715318013
 Область
 Тараненко В.В.



УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий
 МБДОУ д/с № 27
 Н.Н.Тивич
 15 июля 2019 г.

План адаптации для МГН объекта
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 27

"Жар птица" города Белгорода
 308000 ул. Н.Островского, 18

на период 2019-2025 годы

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации		
		Доступности объекта (формы)		
		факт	1 этап	2 этап
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения в том числе инвалиды:	ДУ	ДУ	ДУ
2	с нарушениями слуха	ДУ	ВНД	ДУ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ	ДУ	Б
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ	ДУ	Б
5	с нарушениями зрения	ДУ	ДУ	Б
6	с нарушениями умственного развития	ДУ	ДУ	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения; ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника); ВНД – доступность не организована)

ВНИМАНИЕ! Все рекомендации необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2012; СП 59.1330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001)

Наименование мероприятия по адаптации	Категори и МГТН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финанси-рование	Срок исполнен ия	Ответственный исполнитель
Организационные мероприятия:						
Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	1 квартал 2020	Заведующий
Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	1 квартал 2020	Заведующий
Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	4 квартал 2019	Заведующий
Пути движения						
Написать заявление на необходимость образования парковки для инвалидов в вышестоящую организацию	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	4 квартал 2019	Заведующий
Территория, прилегающая к зданию (участок)						
Установка при входе в объект схемы прилегающей территории объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	8 000	2020г.	Заведующий
Установка кнопки вызова у входной калитки	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	5 000	2020г.	Заведующий

Установка указателей направления движения к входу, оборудованному для инвалидов	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	3 000	2020г.	Заведующий
Входная группа						
Приобретение и установка при входе в объект вывески с названием организации, графическим работами организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	3 000	4 квартал 2019	Заведующий
Установка кнопки вызова	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	3 000	4 квартал 2019	Заведующий
Устройство контрастной маркировки дверей	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	1 000	4 квартал 2019	Заведующий
Краевые ступени лестничных маршей	С	Текущий ремонт	1 этап	500	2020г.	Заведующий
Выделить цветом или фактурой	С	ТСР	2 этап	23 000	2021г.	Заведующий
Пути движения в здании						
Залыная форма обслуживания						
Установка в зале индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Г	Альтернативная форма	2 этап	требуется дополнительного расчета	2025г.	Заведующий
Санитарно-бытовые помещения						
Демонтаж порогов	К,О,С,Г,У	Капитальный ремонт	2 этап	требуется дополнительного расчета	2025г.	Заведующий
Система информационных знаков и указателей на объекте						
Размещение на существующем сайте информации для МГН	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	2020г.	Заведующий
Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	С	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	2020г.	Заведующий

<p>Оборудовать объект системой информации, которая обеспечивает непрерывность информации; своевременное ориентирование; возможность получения информации о предоставляемых услугах; расположении путей эвакуации; предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях Применение информационных знаков и символы должны быть идентичны на всём объекте и в соответствии с установленными действующими нормативными документами</p>	<p>К,О,Г,С,У</p>	<p>Альтернативная форма</p>	<p>1 этап</p>	<p>не требует финансирования</p>	<p>2020г.</p>	<p>Заведующий</p>
--	------------------	-----------------------------	---------------	----------------------------------	---------------	-------------------